

MUNICIPIO UNIÓN DE SAN ANTONIO
INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCION DE OBRAS	CONSTRUCCION DE PLAZA PUB EN LA COM DE LOMITA DEL	LOCALIDAD	CONSTRUCCION DE PLAZA PUB EN LA COM DE LOMITA DEL				\$0		1	1236-000-011	48	\$25,654
DIRECCION DE OBRAS	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN COM DE L	LOCALIDAD	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN COM DE L				\$0		1	1236-000-013	6,40	\$1,200,000
DIRECCION DE OBRAS	CONSTRUCCION DE CASA HOGAR EN UNION	LOCALIDAD	CONSTRUCCION DE CASA HOGAR EN UNION				\$0		1	1236-000-014	5,39,50	\$3,631,366
DIRECCION DE OBRAS	1RA ETAPA DE AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL	CABECERA	1RA ETAPA DE AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL				\$0		1	1236-000-015	12,51,33	\$3,007,153
DIRECCION DE OBRAS	CONS UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	CABECERA	CONS UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				\$0		1	1236-000-016	3,37	\$3,000,000
DIRECCION DE OBRAS	CONS . CASA DEL ADULTO MAYOR. PROG REG. 2018	CABECERA	CONS . CASA DEL ADULTO MAYOR. PROG REG. 2018				\$0		1	1236-000-017	3,37	\$8,363,000
DIRECCION DE OBRAS	CONS. MODULO MEDICO PROG REGIONALES 2018	CABECERA	CONS. MODULO MEDICO PROG REGIONALES 2018				\$0		1	1236-000-018	3,37	\$7,849,506
DIRECCION DE OBRAS	CONS MODULO MEDICO PROY DES REG	CABECERA	CONS MODULO MEDICO PROY DES REG				\$0		1	1236-000-019	3,37	\$5,001,799
DIRECCION DE OBRAS	CONS CASA DEL ADULTO MAYOR PRO DES REG	CABECERA	CONS CASA DEL ADULTO MAYOR PRO DES REG				\$0		1	1236-000-020	3,37	\$5,000,000
DIRECCION DE OBRAS	CONS TRAM CARR LA TRINIDAD-CHURINTZIO 2DA	CABECERA	CONS TRAM CARR LA TRINIDAD-CHURINTZIO 2DA				\$0		1	1236-001-163	53	\$2,317
DIRECCION DE OBRAS	CONS TRAM CARR LA TRINIDAD-CHURINTZIO	CABECERA	CONS TRAM CARR LA TRINIDAD-CHURINTZIO				\$0		1	1236-001-116	54	\$129,640
DIRECCION DE OBRAS	CONS PARQUE EN COL SAN ISIDRO III	CABECERA	CONS PARQUE EN COL SAN ISIDRO III				\$0		1	1236-004-009	7,41	\$1,800,000
DIRECCION DE OBRAS	CONS PARQUE VERDE MANUEL J CLOUTIER 4TA	CABECERA	CONS PARQUE VERDE MANUEL J CLOUTIER 4TA				\$0		1	1236-004-010	8,34	\$3,000,000
DIRECCION DE OBRAS	CONS PARQUE VERDE MANUEL J CLOUTIER 5TA	CABECERA	CONS PARQUE VERDE MANUEL J CLOUTIER 5TA				\$0		1	1236-004-011	10,35	\$3,000,000
DIRECCION DE OBRAS	AMPLIACION DE ALUM PUB EN C NIÑOS HEROES	CABECERA	AMPLIACION DE ALUM PUB EN C NIÑOS HEROES				\$0		1	1236-005-006	14,32	\$168,904
DIRECCION DE OBRAS	CONS ELECTRIFICACION EN LA COM LOMITA DEL	CABECERA	CONS ELECTRIFICACION EN LA COM LOMITA DEL				\$0		1	1236-005-007	15,31	\$1,330,077
DIRECCION DE OBRAS	CONS ADEME EN NORIA EL LA LOC DE EL JARAL	CABECERA	CONS ADEME EN NORIA EL LA LOC DE EL JARAL				\$0		1	1236-006-012	13,30	\$90,000
DIRECCION DE OBRAS	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LOS NARA	CABECERA	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LOS NARA				\$0		1	1236-009-001	11,36,52	\$3,016,737
DIRECCION DE OBRAS	CONS COLECTOR PLUVIAL LAS MORAS EN LA CABE	CABECERA	CONS COLECTOR PLUVIAL LAS MORAS EN LA CABE				\$0		1	1236-009-002	4,38	\$3,000,000

SELLO

LIC JULIO CESAR HURTADO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



LCP GABRIEL GARCIA GUERRERO
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA M

